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1 Objetivos deste documento

[Descreva o motivo pelo qual esse documento será usado]

Descrever junto com seus planos auxiliares, como o projeto será executado, controlado, monitorado e encerrado. Além de servir como guia para a equipe durante todo o projeto.
2 Linha de base do Escopo do Projeto

[Descrição detalhada do escopo do projeto]
A linha de base do escopo é composta pelos seguintes documentos:

· Declaração do escopo do projeto;

· Estrutura analítica do projeto (EAP);

· Dicionário da EAP. 

A Declaração do escopo contém:

· Situação atual e justificativa do projeto;

· Objetivos critérios de sucesso do projeto;

· Premissas do projeto;
· Restrições do projeto.
3 Organização do Projeto e Matriz de Responsabilidade

[Defina os envolvidos e suas responsabilidades das entregas principais definidas na EAP. ]

Desenvolver documentos para registro das partes interessadas e o para o dicionário da EAP.

4 Cronograma de Execução e Orçamento do Projeto

[Baseado na EAP, defina tarefas, duração, Início, Término e Recursos necessários.]
Defina e estime o cronograma, prazos e o custo do seu projeto.
5 Como será medido o Progresso do Projeto

[Defina como será medido o progresso do projeto.]
Através do Gerenciamento do valor agregado e de seus indicadores de prazo (IDP) e custo (IDC) e semáforos para indicar o progresso do projeto.  Os critérios serão:

	Indicador
	Verde
	Amarelo
	Vermelho

	IDP
	>= 1.0
	>= 0.9 < 1.0
	< 0.9

	IDC
	>= 1.0
	>= 0.9 < 1.0
	< 0.9


 

IDP: Medida da eficiência do cronograma expressa como a proporção do valor de ganho para o valor planejado. Equação: IDP = VA / VP.

IDC: Medida da eficiência de custos dos recursos orçados, expresso como uma razão entre o valor agregado e o custo real. Equação: IDC = VA / CR.
Para isso, a linha base de tempo e custos é salva após a conclusão do planejamento. 

Após isso, será feito o acompanhamento semanal entre o planejado (linha de base salva) com o realizado.

6 Gestão de Riscos e Problemas

[Liste os riscos e estratégias associadas, considerando os itens Severidade, Probabilidade, Impacto, Ação.]
Liste os problemas considerando os itens Severidade, Urgência, Impacto, Ação.
7 Gestão da Comunicação

[Defina como a comunicação de atividades críticas e / ou em progresso acontecerá durante a fase da execução do projeto. Os seguintes itens devem ser identificados: O que; Quando; Como; Para Quem. ]

Desenvolva a estratégia de comunicação e detalhe em uma matriz de comunicação.
	Legenda
	Importância
	Quando?
	Onde?
	Urgência
	Impacto
	Comentários

	Descrição
	Urgência x Impacto
	Periodicidade
	Onde serão armazenadas
	Urgência da disponibilização da informação
	Impacto da não entrega da informação
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


8 Gestão de mudança de Escopo

[Defina os critérios e fluxo de aprovação para as mudanças de escopo]

Toda mudança deverá ser solicitada através do formulário e enviada ao Gerente de Projeto, este fará sua avaliação, incluirá no log de mudanças encaminhará para aprovação do patrocinador do projeto. O log de mudanças ficará na pasta do projeto e conterá todas as solicitações com seu status atualizado, mesmo que ela seja rejeitada.
	Aprovações

	Participante
	Assinatura
	Data

	Patrocinador do Projeto
	
	

	Gerente do Projeto
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